

## 📅 Протокол планёрки 22.03.2026

**Участники:** Масленников, Чернявская Валерия (Лера), внешний участник Захар

### Решения

- Принципиальная схема наружных сетей по Донецку согласована -- ответственный: Масленников
- Бюро готовит проект наружных сетей и сводный план -- ответственный: Блах

### Задачи

#	Задача	Ответственный	Раздел	Срок
1	Контрольные шурфы по Донецку	не указан	ОРГ	07.04
2	Утверждение схемы наружных сетей	Масленников	ОРГ	07.04
3	Уточнение ТЗ и распределение ролей с Захаром	Блах	ОРГ	30.04
4	Подготовка проекта наружных сетей и сводного плана	Блах	ПЗ	30.04
5	Формирование ведомости для заказчика и сетевых организаций	Блах	ОРГ	30.04
6	Выезд для согласования с сетевыми организациями	не указан	ОРГ	не указан

### Важные вопросы (без решения)

- Распределение ролей между Захаром и ПГ №8 по наружным сетям -- уточняется в течение месяца-полутора
- Состав работ по наружным сетям окончательно не закреплён

*Протокол сформирован автоматически*