

Николай, PDF прочитан. Вот протокол:

📁 Протокол планёрки 18-19 марта 2026

Участники: Масленников (Директор), Кучеренко (ГАП), Блах (ГИП), Лещенко (АР), Пухачева, Сухомлинов (ЭОМ), Грицай, Резенова (предположительно), Гасан, Струков (Заказчик), Каштанов (Проектировщик ППШ), Ветерков (Авторский надзор), Гвоздиков (Субподрядчик ВК), Корищенко, представитель Заказчика

Решения

- Создать Telegram-группу "Симфония" для тестирования бота — ответственный: Масленников
- Добавить бота как администратора, настроить чтение сообщений — ответственный: Масленников
- Начать обучение Леночки: загружать протоколы, таблицы сотрудников, объектов, задач — ответственный: Лещенко
- Тестировать втроём (Масленников, Лещенко, Кучеренко) — без Шуры/Вани/Димы пока — ответственный: Масленников
- По замечаниям Каштанова (ППШ) — отфильтровать спорные, передать Ветеркову — ответственный: Сухомлинов
- По выпускам ВК — Гвоздиков корректирует ПИР до конца недели, Пухачева проверяет — ответственный: Пухачева
- По укрытию — обозначить площадь проездов подземной парковки без спецформулировок, уточнить у Струкова — ответственный: Кучеренко
- Ограждение (Текучева/Донецк) — не убирать, ждать отсечки от Вани, поднять на следующей планёрке — ответственный: Сухомлинов
- По Донецку (технические правки + разделение позиций) — совещание Грицай + Захар + Сухомлинов + Масленников — ответственный: Масленников

Задачи

#	Задача	Ответственный	Раздел	Срок
1	Создать Telegram-группу "Симфония", добавить бота как админа	Масленников	ОРГ	сегодня
2	Загрузить таблицы сотрудников и объектов для обучения бота	Лещенко	ОРГ	не указан
3	Передать Ветеркову пул замечаний Каштанова, получить фильтрацию	Сухомлинов	ЭОМ	сегодня
4	Запросить экспертизу по расчёту освещения стоянки и детской площадки (Донецк)	Сухомлинов	ЭОМ	завтра
5	Проверить чертежи по слаботочным системам, получить прямой контакт исполнителя	Лещенко	АР	не указан
6	Провести встречу с исполнителем по слаботочным системам (Ирина Петровна)	Лещенко	АР	не указан
7	Обсудить пожарный проезд 1,38м / 2,6м с Ветерковым	Сухомлинов	ГП	сегодня
8	Подготовить перечень внешних данных (графплан, ТУ, изыскания) к планёрке	Сухомлинов / Грицай	КР	завтра
9	Позвонить Гвоздикову, уточнить статус ПИР и несоответствия чертежей	Грицай / Сухомлинов	ВК	сегодня
10	Сверка ПИР Гвоздикова, ждать итоговые выпуски	Пухачева	ВК	сегодня
11	По укрытию — обозначить площадь проездов на плане, уточнить у экспертизы	Кучеренко	АР	завтра
12	Подготовить дорожную карту по объекту к пятнице	Грицай / Сухомлинов	ОРГ	пятница

13	Совещание по Донецку (технические правки, позиция 1, письма со штабами)	Масленников / Грицай / Блах / Сухомлинов	КР	не указан
----	---	--	----	--------------

Важные вопросы (без решения)

- Контекстное окно Леночки — предложен "умный сброс" раз в месяц с сохранением ключевых данных
 - Норм-контроль vs Леночка — два разных направления, не смешивать
 - Переход на стадийное проектирование — Ирина Юрьевна сопротивляется, вопрос открыт
 - Формирование внутренних графиков по всем объектам — перетекает на следующие планёрки
 - Освещение Донецк (расчёт Кобыченко) — схема подрядчика не проходит по нормативу, позиция не урегулирована
 - Ширина эвакуационных коридоров 1,75м — Каштанов требует 1,8м, позиция: нормативно допустимо
 - Гвоздик ПИР — несоответствие чертежей субподрядчика и проекта, идёт перепроверка
-

Протокол сформирован автоматически
