

📁 Протокол планёрки 25.03.2026

Участники: Масленников, Чернявская (Лера), Николай

Решения

- Николай дорабатывает бот для чтения файлов и таблиц из БД -- ответственный: **Николай**
- Диаграмма Ганта будет строиться на пилотном объекте -- ответственный: **Масленников**
- Пилотный объект для диаграммы Ганта -- **ТЦ Текучева** (стадия эскизирования, небольшой, вот-вот начнёт проектироваться)

Задачи

#	Задача	Ответственный	Раздел	Срок
1	Подготовить исходные данные по ТЦ Текучева для диаграммы Ганта	Чернявская (Лера)	--	не указан
2	Реализовать чтение файлов и таблиц из БД в боте	Николай	--	не указан
3	Построить диаграмму Ганта по ТЦ Текучева с причинно-следственными связями	Леночка + команда	--	не указан

Важные вопросы (без решения)

- Нюансы построения Ганты по этапам проектирования -- будут уточняться в процессе на пилоте
- Сроки подготовки исходных данных Лерой не названы

Протокол сформирован автоматически