1. Роль ИИ как “технического директора”
Если формализовать, агент должен выполнять 4 ключевые функции:
1️ участие в планёрках
· слушает обсуждение
· фиксирует решения
· фиксирует задачи
· фиксирует сроки
· фиксирует ответственных
2️ автоматическое протоколирование
· формирует протокол
· структурирует решения
· отправляет участникам
3️ постановка задач
· создает задачи
· назначает ответственных
· уведомляет исполнителей
4️ управление загрузкой
· анализирует загрузку сотрудников
· перераспределяет задачи
· предупреждает о рисках сроков
5 Интерфейс (Дашбоард)
Красным отмечены позиции, которые пока не реализованы даже близко.
Решение третьей главы - постановка задач
Рекомендую сейчас начать создавать массив данных на основании таблиц которые даю ниже. Думаю что в результате заполнения данного массива данных, мы подойдём к следующему этапу формирования «Леночки» как управляющего системой человека – то есть будем давать в голосовом режиме последовательность выполнения задач, обучать её процессам проектирования, и исходя из «полученных знаний» и массива данных, параллельно с еженедельными планерка, мы всё-таки должны будем подойти к реализации проекта на начальной стадии. 
Ниже прилагаю таблицы в формате Excel
1 таблица проектов – готова
2 таблица сотрудников – готова
3 таблица разделов проекта по объекту
	IDпроекта
	
	
	

	Раздел
	Ответственный
	Плановый срок
	Статус

	АР
	Петров, Шура, …
	25.март
	в работе

	КР
	Сидоров, Мазий, …
	01.апр
	в работе

	ОВ
	Смирнов
	28.март
	не начат

	ПЗУ
	Иванов
	20.март
	в работе



Атрибутом данной таблицы является голосовое сообщение руководителя проекта о предварительной последовательности действий по данному объекту, наличие ключевых точек (допустим получение какой-то исходной документации, спец условий…). Предположительно таблица должна заполняться автоматически, с обозначением ответственного (ответственных лиц) по каждому разделу. Это не является окончательной таблицей, так как может по ходу производиться перетасовка лиц дробь организаций
4 таблица задач (основа системы)
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Тут нужно будет поэтапно двигаться к созданию этой таблицы. Во-первых она будет очень ёмкая, во-вторых таблица срок должна быть заполнена с учётом понимания последовательности действий. Это будет отображаться в голосовых сообщениях, в которых будет отражена по каждому объекту некая последовательность действий. Во-вторых, она должна динамически меняться зависимости от готовности разделов. Один из ваших показателей это статус и планируемая/фактическая трудоемкость. Надо подумать как это будет заполняться
5 Таблица загрузки сотрудников
ИИ должен автоматически считать загрузку.
	Сотрудник
	Проекты
	Задачи
	Трудоемкость
	Загрузка

	Петров
	2
	3
	36 ч
	90%

	Иванов
	1
	2
	24 ч
	60%

	Сидоров
	1
	1
	32 ч
	80%

	Смирнов
	1
	0
	0 ч
	0%
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